

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Двинская средняя общеобразовательная школа №28
(МБОУ Двинская СОШ №28)

ПРИНЯТО
на педагогическом совете
Протокол № 3
от « 15 » 03 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор школы: 
Н.А.Петухова
Приказ № 30 от « 17 » 03 2022 г.



ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
«НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ШКОЛЫ»

с. Трошково, 2022

Название программы антирисковых мер	Низкий уровень оснащения школы
Цель реализации программы	Создание в школе к концу 2022 года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально-технического обеспечения, расширения возможностей доступа обучающихся и педагогов к современным средствам обучения и образовательным ресурсам.
Задачи реализации программы:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Провести анализ состояния материально-технической базы школы, её соответствие современным требованиям организации образовательной деятельности, разработка и реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов и спортивного зала к началу 2022 – 2023 уч. года. 2. Организовать участие школы в Федеральной программе по предоставлению услуги Интернет для образовательных организаций. 3. Обеспечить школьников учебниками, учебными пособиями в соответствии с утверждённым Федеральным перечнем учебников.
Целевые показатели (индикаторы достижения цели)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доля учебных кабинетов, оснащенных компьютерами. 2. Доля учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным, презентационным оборудованием. 3. Обновление средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при реализации ФГОС ОО в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 23.08.2021 г. №590. 4. Увеличение скорости сети Интернет. 5. Доля обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет. 6. Доля педагогических работников, использующих в образовательной деятельности возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет на своём рабочем месте. 7. Доля обучающихся, обеспеченных на 1 сентября 2022 – 2023 уч. года учебниками, учебными пособиями в соответствии с действующим Федеральным перечнем учебников.
Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер	<p>I этап: аналитико-диагностический (март 2022)</p> <p>II этап: деятельностный (апрель – октябрь 2022)</p> <p>III этап: корректирующий (ноябрь 2022)</p>
Меры/ мероприятия по достижению цели и задач	Мониторинг, анализ, реализация мероприятий, зафиксированных в «дорожной карте».
Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер	<ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных компьютерами с 82% до 100 %. 2. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным, презентационным оборудованием с 82% до 100%. 3. Обновление средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при реализации ФГОС ОО в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 23.08.2021 г. №590. 4. Повышение скорости сети Интернет до 100 мБит/с за счет включения школы в Федеральную программу по предоставлению услуги Интернет для образовательных организаций. 5. Увеличение доли обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет до 100%. 6. Увеличение доли педагогических работников, использующих в образовательном процессе возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет до 100% 7. Стопроцентное обеспечение обучающихся учебниками, учебными пособиями в соответствии с Федеральным перечнем

	учебников на 1 сентября 2022 – 2023 уч. года.
Исполнители	Директор, заместитель директора по УР, учителя-предметники, педагог-библиотекарь, завхоз

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели	Ответственные	Подтверждающий документ
1. Анализ состояния материально-технической базы школы, её соответствие современным требованиям организации образовательной деятельности, разработка и реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов и спортивного зала к началу 2022 – 2023 уч. года.	Мониторинг современного состояния материально-технической базы школы, ее соответствие современным требованиям организации образовательной деятельности	Март	1. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных компьютерами. 2. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных мультимедийным, презентационным оборудованием. 3. Обновление средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при реализации ФГОС ОО в соответствии с Приказом Минпросвещения России от 23.08.2021 г. №590.	Учителя – предметники, завхоз	Мониторинг современного состояния материально-технической базы школы (аналитическая справка)
	Разработка плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов и спортивного зала к началу 2022 – 2023 учебного года	Апрель		Директор	Утвержденный План по повышению уровня оснащения учебных кабинетов и спортивного зала к началу 2022 – 2023 уч.года
	Реализация плана по повышению уровня оснащения учебных кабинетов и спортивного зала	До 31.12.2022 г.		Директор	Аналитическая справка по результатам реализации плана
2. Участие школы в Федеральной программе по предоставлению услуги Интернет для образовательных организаций.	Изучение нормативно-правовой базы, параметров подключения доступа и параметров функционирования локальных сетей для подключения школы к Единой сети передачи данных	Март - апрель	1. Увеличение скорости сети Интернет. 2. Доля обучающихся, использующих возможность доступа к информационным ресурсам сети Интернет. 3. Доля педагогических работников, использующих в образовательной деятельности возможность доступа к	Директор	Имеющаяся нормативно-правовая документация
	Подключение школы к Единой сети передачи данных к началу 2022 – 2023 учебного года	До 01.09.2022 г.		Директор	Договор с Ростелекомом

			информационным ресурсам сети Интернет на своём рабочем месте.		
3. Обеспечение школьников учебниками, учебными пособиями в соответствии с утверждённым Федеральным перечнем учебников.	Мониторинг обеспеченности учебниками, учебными пособиями на 2022 – 2023 учебный год в соответствии с действующим Федеральным перечнем учебников	Март	Доля обучающихся, обеспеченных на 1 сентября 2022 – 2023 уч. года учебниками, учебными пособиями в соответствии с действующим Федеральным перечнем учебников.	Педагог – библиотекарь, учителя - предметники	Аналитическая справки по итогам мониторинга
	Составление перечня недостающих учебников по результатам мониторинга, формирование бланка-заказа в издательства.	Апрель		Педагог - библиотекарь	Бланки-заказов в издательства, договоры с издательствами
	Заказ и приобретение недостающих учебников, учебных пособий для реализации УП НОО, ООО и СОО в 2022-2023 уч. году	До 01.09.2022		Педагог – библиотекарь, директор	Приобретены недостающие учебники, учебные пособия для обучающихся